UNIPROMET

Unipromet d.o.o. Čačak | Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A,32000 Čačak | Phone No.: 032 357 040, Fax: +381 32 357 040 | E-Mail: office@unipromet.co.rs

INGRAP-OMNI DOO

DRZICEVA 15
Beograd, 11000
Serbia

Cust. Reg. No. 06950639
Bill-to Customer No. C03563
VAT Reg. No. 101496917

Final Invoice PKF23-10256

Place and date of turnover of goods:
Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A 21.12.2023.
Invoice place:
Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
Document issue date 21.12.2023.
Due Date 21.12.2023.
Salesperson Jelena Mojsilović

External Document No.
Customer Doc No.

Pos.	No.	Description	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Amount
1	CONS	Gradnja	216	METER	1.064,06295	229.837,61
2	CONS	Gradnja	52,1	CU. METER	1.773,08178	92.377,56
3	CONS	Gradnja	10,4	CU. METER	2.127,05649	22.121,39
4	CONS	Gradnja	55	KOM	15.953,45838	877.440,21
5	CONS	Gradnja	54	KOM	5.105,36334	275.689,62
6	CONS	Gradnja	5.016	KG	390,33465	1.957.918,86
7	CONS	Gradnja	304	METER	1.064,06295	323.475,15
8	CONS	Gradnja	73,9	CU. METER	1.773,08178	131.030,75
9	CONS	Gradnja	14,8	CU. METER	2.127,05649	31.480,44
10	CONS	Gradnja	78	KOM	15.953,45838	1.244.369,76
11	CONS	Gradnja	74	KOM	5.105,36334	377.796,88
12	CONS	Gradnja	1	KOM	5.034,78228	5.034,78
13	CONS	Gradnja	1	KOM	2.836,07532	2.836,08
14	CONS	Gradnja	7.113,6	KG	390,33465	2.776.684,92
15	CONS	Gradnja	132	METER	1.064,06295	140.456,32
16	CONS	Gradnja	32,3	CU. METER	1.773,08178	57.270,54
17	CONS	Gradnja	6,45	CU. METER	2.127,05649	13.719,51
18	CONS	Gradnja	34	KOM	15.953,45838	542.417,59
19	CONS	Gradnja	32	KOM	5.105,36334	163.371,63
20	CONS	Gradnja	1	KOM	5.034,78228	5.034,78
21	CONS	Gradnja	3.100,8	KG	390,33465	1.210.349,84
22	CONS	Gradnja	112,74	METER	1.064,06295	119.962,46
23	CONS	Gradnja	32,4	CU. METER	1.773,08178	57.447,85
24	CONS	Gradnja	7,2	CU. METER	2.127,05649	15.314,81
25	CONS	Gradnja	6	KOM	15.953,45838	95.720,75
26	CONS	Gradnja	4	KOM	19.144,57782	76.578,31
27	CONS	Gradnja	17	KOM	23.044,71609	391.760,17
28	CONS	Gradnja	25	KOM	5.105,36334	127.634,08
29	CONS	Gradnja	1	KOM	2.623,26273	2.623,26
30	CONS	Gradnja	1.185,6	KG	390,33465	462.780,82
31	CONS	Gradnja	2.414	KG	390,33465	942.267,97
32	CONS	Gradnja	84	METER	1.064,06295	89.381,29
33	CONS	Gradnja	25,2	CU. METER	1.773,08178	44.681,66
34	CONS	Gradnja	5	CU. METER	2.127,05649	10.635,28
35	CONS	Gradnja	5	KOM	15.953,45838	79.767,29
36	CONS	Gradnja	11	KOM	19.144,57782	210.590,36
37	CONS	Gradnja	6	KOM	23.044,71609	138.268,30
38	CONS	Gradnja	21	KOM	5.105,36334	107.212,63
39	CONS	Gradnja	988	KG	390,33465	385.650,68
40	CONS	Gradnja	1.917	KG	390,33465	748.271,62
41	CONS	Gradnja	3	KOM	7.445,23242	22.335,70
42	CONS	Gradnja	3	KOM	7.445,23242	22.335,70
43	CONS	Gradnja	172	METER	1.064,06295	183.018,84
44	CONS	Gradnja	46,1	CU. METER	1.773,08178	81.739,07
45	CONS	Gradnja	9,2	CU. METER	2.127,05649	19.568,92
46	CONS	Gradnja	21	KOM	15.953,45838	335.022,63
47	CONS	Gradnja	9	KOM	19.144,57782	172.301,20
48	CONS	Gradnja	12	KOM	23.044,71609	276.536,59
49	CONS	Gradnja	36	KOM	5.105,36334	183.793,08
50	CONS	Gradnja	8	KOM	2.623,26273	20.986,10
51	CONS	Gradnja	2	KOM	5.034,78228	10.069,56
52	CONS	Gradnja	1	KOM	2.836,07532	2.836,08

UNIPROMET est 1989

Unipromet d.o.o. Čačak | Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A,32000 Čačak | Phone No.: 032 357 040, Fax: +381 32 357 040 | E-Mail: office@unipromet.co.rs

INGRAP-OMNI DOO

DRZICEVA 15
Beograd, 11000
Serbia

Cust. Reg. No. 06950639
Bill-to Customer No. C03563
VAT Reg. No. 101496917

Final Invoice PKF23-10256

Place and date of turnover of goods:
Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A 21.12.2023.
Invoice place:
Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
Document issue date 21.12.2023.
Due Date 21.12.2023.
Salesperson Jelena Mojsilović

External Document No.
Customer Doc No.

53	CONS	Gradnja	2.781,6	KG	390,33465	1.085.755,00
54	CONS	Gradnja	2.618	KG	390,33465	1.021.896,24
55	CONS	Gradnja	7	KOM	7.477,31472	52.341,20
56	CONS	Gradnja	80	METER	1.064,06295	85.125,04
57	CONS	Gradnja	17,8	CU. METER	1.773,08178	31.560,86
58	CONS	Gradnja	3,6	CU. METER	2.127,05649	7.657,40
59	CONS	Gradnja	14	KOM	15.953,45838	223.348,42
60	CONS	Gradnja	4	KOM	19.144,57782	76.578,31
61	CONS	Gradnja	14	KOM	5.105,36334	71.475,09
62	CONS	Gradnja	8	KOM	2.623,26273	20.986,10
63	CONS	Gradnja	2	KOM	5.034,78228	10.069,56
64	CONS	Gradnja	2.348,4	KG	390,33465	916.662,01
65	CONS	Gradnja	7	KOM	7.445,23242	52.116,63

Total RSD	**19.573.377,60**
Discount	0,00706
Total RSD	**19.573.377,59**
Prepayment VAT base amount RSD	3.038.436,01
Total Prepayment RSD	**3.038.436,01**
Total to Pay RSD	**16.534.941,58**

VAT Amount Specification	VAT %	VAT Base	VAT Amount
	0	19.573.377,59	0,00
	Total	**19.573.377,59**	**0,00**

VAT Clause

PDV nije obračunat u skladu sa čl. 10. stav2. tačka 3. Zakona o PDV-u.

Payment Terms 100% ADVANCE.
Shipment Method

Ship-to Address
INGRAP-OMNI DOO
DRZICEVA 15
Beograd, 11000
Serbia

BTTO 0,00 **Contract No.** 166/V **Driver**
NTTO 0,00 **Exit Point** **Vehicle Reg. No.** /
Pack Description

UNIPROMET est 1989

Unipromet d.o.o. Čačak | Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A,32000 Čačak | Phone No.: 032 357 040, Fax: +381 32 357 040 | E-Mail: office@unipromet.co.rs

INGRAP-OMNI DOO

DRZICEVA 15
Beograd, 11000
Serbia

Cust. Reg. No.	06950639
Bill-to Customer No.	C03563
VAT Reg. No.	101496917

Final Invoice PKF23-10256

Place and date of turnover of goods:	
Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A	21.12.2023.
Invoice place:	
Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A	
Document issue date	21.12.2023.
Due Date	21.12.2023.
Salesperson	Jelena Mojsilović

External Document No.
Customer Doc No.

Responsible person: ALEKSANDAR MARKOVIĆ

Issued by/Invoiced by

S.P.

Approved by

1184784 PKF23-10256

UNIPROMET Na svetloj strani puta

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka RSD; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ

ИЗРАДА ЗИДОВА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

ГРАДИЛИШТЕ

Кисач- Степановићево - Змајево

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Br. 834/11 25.12.2023 god. ČAČAK II

Извођач радова

УНИПРОМЕТ ДОО Чачак

ДРУГА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Извршених радова од: 01.11.2023.год. до: 21.12.2023. год.

Услови плаћања : у складу са условима чл. 19.2 Подизвођачког уговора

Број: JOB23-0149 Број документа :

Место и датум промета добара : Нови Сад, 30.11.2023.

Место и датум издавања рачуна: Чачак, Булевар Ослободилаца Чачка 92А, 30.11.2023.

Инвеститор : Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало "ИНГРАП-ОМНИ" ДОО Београд

Адреса: Држићева 15, Београд, Звездара ПИБ : 101496917 Матични број : 06950639

Број и датум уговора : 166/II од 10.3.2023 (заведен код УНИПРОМЕТА) и 77 од 18.01.2023. (заведен код ИНГРАПОМНИ)

UNIPROMET

Комерцијални рачун уз II Привремену ситуацију за период: 01.11.2023 г. - 21.12.2023 г.

№ 2 / Бр. 2

Место и датум издавања: Чачак, 21.12.2023.

Датум промета: 21.12.2023.

1	Извођач:	Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ" ДОО Београд
	Матични број:	06950639
	ПИБ:	101496917
	Address / Адреса:	Држићева 15, Београд - Звездара
2	Подизвођач:	УНИПРОМЕТ Д.О.О. Чачак
	Матични број:	07364954
	ПИБ:	101297718
	Адреса:	Булевар Ослободилаца Чачка 92А , Чачак
	Број текућег рачуна:	170-2702-56
	Назив банке:	UNICREDIT BANKA
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Уговор о подизвођењу радова на изради зидова за заштиту од буке бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Ингрип Омни)
4	Пројекат:	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске прекограничне железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Нови Сад-Суботица-Граница (Келебија)
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Извођача:	265 - 60 - 18121 - 34
6	Износ добијеног аванса:	16.569.721,34 динара , уплаћен 09.10.2023. године (149.197,60 УСД)

I	*Обрачун вредности Радова*	*У доларима УСД*	*Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације или на датум аванса*	*У динарима (РСД)*
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир Радове који су изведени у текућем периоду (2+3):	615.621,07	*109,7083*	67.538.717,32
2.	Вредност радова изведених у претходном периоду:	433.229,20	*110,6132*	47.920.887,64
3.	Вредност радова изведених у текућем периоду:	182.391,87	107,5587	19.617.829,68
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 15 % стварне цене изведених Радова (3.*15 %):	27.358,78	111,0589	3.038.436,01
5.	Задржава се новац у износу од 5% од вредности цене изведених радова	9.119,59	106,9410	975.258,07
6	**Укупан износ за наплату по фактури (стр. 3 део I - стр.4 део I -стр.5 део I):**	**145.913,50**	**106,9410**	**15.604.135,60**

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2.Тачка 3) Закона о ПДВ

Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испостављања фактуре (дан Привремене Ситуације извдених Радова): 21.12.2023. - 106,9410

Износ за уплату у српским динарима (стр.А део I): **15.604.135,60**

Износ за уплату словима: Петнаест милиона шестстотинапетнаест хиљада стотинутридесетпет и 60/100 динара

Уплату извршити на рачун: 170 - 2702 - 56 , на начин и у складу са условима чл. 19.2 Подизвођачког уговора Бр. бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Ингрип Омни)

Ми, доле потписани , својим потписима потврђујемо да су количине изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Уговора.

Attachment: / Прилог:

Привремена ситуација потписана и печатирана од стране Уговорних страна Извођача и Подизвођача - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије.

Овлашћени представник Извођача:

Директор Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ" Наташа Ђуровић

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Извођача:

Овлашћени представник Унипромет Д.О.О. Чачак Александар Марковић

Потпис овлашћеног лица

Логотип Подизвођача:	UNIPROMET		
Место и датум састављања:	Чачак	21.12.2023	
Извођач:	Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ"		
Подизвођач:	УНИПРОМЕТ Д.О.О. Чачак		
Број и датум Подизвођачког уговора:	Уговор о подизвођењу радова на изради зидова за заштиту од буке бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Ингрип Омни)		

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ПЕРИОД: 01.11.2023.г. - 21.12.2023.г,

№ 2 / Бр. 2

Место и датум издавања: Чачак, 21.12.2023.

Назив изведених радова	Вредност Радова у УСД			изведених Радова кумулативно
	Укупно изведени Радови у претходном периоду	Укупно изведени Радови у текућем периоду	Вредност изведених Радова кумулативно	
Радови, предвиђени Главним пројектом и\или обрачунском и\или Техничком документацијом на дан потписивања Подизвођачког уговора	**433.229,20**	**182.391,87**	**615.621,07**	**41,26%**
Укупна вредност изведених Радова:	**433.229,20**	**182.391,87**	**615.621,07**	**41,26%**
Умањено за вредност примљеног аванса:	**64.984,38**	**27.358,78**	**92.343,16**	
УКУПНО:	**368.244,82**	**155.033,09**	**523.277,91**	